

**Реализация дорожной карты
по формированию муниципального социального заказа
на оказание муниципальных услуг в социальной сфере
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2024 года № 476-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере»**

8 контрольных точек

Срок выполнения 25 июля 2025 г.
56 муниципальных образований

- **53 муниципальных образования** выполнили контрольные точки

Не выполнили:

Верхотурский МО – 1 к.т.
ГО МО город Екатеринбург – 2 к.т.
Туринский МО – 2 к.т.

Не приступили:

ГО Верхнее Дуброво
ГО Нижняя Салда

4 контрольных точки

Срок выполнения 16 июня 2025 г.
17 муниципальных образований

- **12 муниципальных образований** выполнили контрольные точки

Не выполнили 3 МО:

МО Староуткинск – 1 к.т.
ГО ЗАТО Уральский – 2 к.т.
Махнёвское МО – 3 к.т.

**Реализация дорожной карты
по формированию муниципального социального заказа на
оказание муниципальных услуг
в социальной сфере на 2026 год**

56 муниципальных образований (10 контрольных точек)

**ДК выполнена
27 муниципальных
образований:**

Каменский МО
ГО Краснофимск
Нижнесергинский МР
Малышевский МО
ГО Рефтинский
Слободо-Туринский МР
ГО Верхняя Пышма
МО Первоуральск
Краснофимский МО
Серовский МО
Сосьвинский МО
Белоярский МО
МО Красноуральск
Арамилский ГО
Артинский МО
ГО г. Нижний Тагил
Сысертский МО
Новолялинский МО
ГО Верхняя Тура
Камышловский ГО
Тавдинский МО
МО Ревда (условно)
МО Среднеуральск
Североуральский МО
Невянский МО
МО МО Алапаевское
Режевской МО

Выполнили 9 к.т.
ГО город Лесной
МО МО город Алапаевск

Выполнили 8 к.т.
МО Верхотурский
МО Горноуральский
ГО Верх-Нейвинский
МО Верхний Тагил

Выполнили 7 к.т. Артемовский
МО
Полевской МО
Пышминский МО
ГО город Ирбит
ГО МО город Екатеринбург
Каменск-Уральский ГО
Качканарский МО

Выполнили 6 к.т.
Березовский МО

Выполнили 5 к.т. Волчанский
МО
Тугулымский МО
МО Карпинск
МО Сухой Лог

Выполнили 4 к.т.
МО Красноуральск
Верхнесалдинский МО
МО Заречный

Выполнили 2 к.т. – 7 МО:
МО Ирбитское МО
Байкаловский МР
Кушвинский МО
Нижнетуринский МО
Асбестовский МО
МО МО Богданович
МО Дегтярск

**Не приступил к выполнению
дорожной карты:**
Туринский МО

17 муниципальных образований (7 контрольных точек)

**ДК выполнена
в 6 муниципальных образованиях:**

Камышловский МР
Новоуральский ГО
Гаринский МО
ГО ЗАТО Свободный
Бисертский МО
Таборинский МО

Выполнили 5 к.т.
Талицкий МО
Ивдельский МО
Кировградский МО

Выполнили 4 к.т.
Шалинский МО

Выполнили 2 к.т.
МО Пелым
Ачитский МО

Не приступили к выполнению дорожной карты:

МО Староуткинск
ГО ЗАТО Уральский
МО Махнёвское МО
ГО Верхнее Дуброво
МО Нижняя Салда

**Мониторинг достижения результатов оказания государственных
(муниципальных) услуг
в социальной сфере, а также определение оценки исполнителя
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере**



Федеральный закон от 26.12.2024 года
№476-ФЗ



Приказ Министерства финансов Российской
Федерации
от 28.04.2025 г. № 49н



Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 26.05.2025г. №
63н



Видеоурок «Мониторинг
и оценка исполнителей»

**Внесение муниципальных социальных заказов
на 2025 год и отчетов
о выполнении муниципального социального заказа за 2025
год в «Электронный бюджет»**

Не внесли информацию 11 муниципальных образований:

Волчанский МО
Качканарский МО
Кушвинский МО
МО Сухой Лог
Тугулымский МО
Туринский МО
Ивдельский МО
ГО Верхнее Дуброво
МО Нижняя Салда
Махневское МО
Талицкий МО

Функционирование муниципальных опорных центров на территории Свердловской области



Приказ Министерства Просвещения
Российской Федерации
от 3 сентября 2019 года N 467



Ставки
и финансирование МОЦ
Свердловской области



Письмо ГАНОУ СО
«Дворец молодёжи» от
21.02.2022 № 26



Приказ Министерства образования
Свердловской области
от 12.02.2024 № 301-Д



План мероприятий по развитию
содержания дополнительного
образования детей Свердловской
области на 2025 год



<https://rmc.dm-centre.ru>

